

Titre de l'action	Création d'une bibliothèque communautaire à Ntlangwa sur l'île d'Idjwi, RDC			
Objectif principal	Fournir un appui et une assistance dans le domaine de l'accès à la lecture et à l'éducation pour les populations locales de l'île d'Idjwi en RDC.			
	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Risques et hypothèses
Objectifs spécifiques	<p>Donner accès à la lecture à la population du village de Ntlangwa (groupement Mpene, chefferie Ntambuka).</p> <p>Augmenter le taux d'alphabétisation dans le village de Ntlangwa.</p>	<p>Une bibliothèque est construite dans le village de Ntlangwa.</p> <p>Au moins une séance d'alphabétisation est organisée chaque semaine.</p>	<p>- Registres de la bibliothèque</p> <p>- Observations directes sur le terrain</p> <p>- Evaluations/Enquêtes</p> <p>- Rapport Kidogos</p>	<p>- Autant la chefferie que la communauté locale continuent à collaborer avec Kidogos.</p> <p>- La situation politique demeure assez stable pour permettre de travailler sur place.</p>
Résultats	<p>Résultat 1: Une bibliothèque est construite à Ntlangwa.</p> <p>***</p> <p>Résultat 2: Des livres sont disponibles à la bibliothèque communautaire de Ntlangwa.</p> <p>***</p> <p>Résultat 3:</p>	<p>Indicateurs</p> <p>- Un petit bâtiment est construit.</p> <p>- Des étagères, tables et chaises sont installés dans la bibliothèque.</p> <p>***</p> <p>Indicateurs</p> <p>- Au moins 200 livres ont été récoltés et envoyés à Idjwi.</p> <p>***</p> <p>Indicateurs</p>	<p>Sources de vérification</p> <p>- Rapport Kidogos</p> <p>- Observations directes sur le terrain</p> <p>- Vérification physique des installations</p> <p>***</p> <p>Sources de vérification</p> <p>- Rapport Kidogos</p> <p>- Observations directes sur le terrain</p> <p>***</p> <p>Sources de vérification</p>	<p>Les facteurs pouvant empêcher le déroulement des activités :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) - Changement de contexte drastique qui demande une réorientation des objectifs

	La communauté de Ntalongwa maintient l'accès à la bibliothèque et aux livres de façon adaptée à travers une participation engagée.	<ul style="list-style-type: none"> - Un comité de gestion de la bibliothèque est constitué. - Un système de gestion de la bibliothèque est mis en place. 	<ul style="list-style-type: none"> - Observations directes sur le terrain - Rapports d'activités des responsables locaux - Fiches de suivi de la bibliothèque - Evaluation/enquête auprès de la population de Ntalongwa - Rapport Kidogos 	
Activités	<p>Activités liées au Résultat 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction du bâtiment qui servira de bibliothèque. - Aménagement de ce bâtiment (étagères, chaises, tables). <p>Activités liées au Résultat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Récoltes de livres. - Envoi des livres à Idjwi. <p>Activités liées au Résultat 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un système de gestion communautaire de la bibliothèque. 			